Plan para la implementación del proyecto						
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Desde?	Punto de revisión	Fecha	Status
1. Definición del programa a desarrollar	Alvaro Zumba y Johnny Loachamin	Explicación del docente	16/1/2020	Bloque H 301	16/1/2020	Cumplido
2. Toma de requisito s	Johnny Loachamin y Alvaro Zumba	Hablar con el docente	16/1/2020	Bloque H 301	16/1/2020	Cumplido
3. Creación del menú	Luis Llerena y Johnny Loachamin	Elaborando el código y probando	18/01/2020	Bloque G 402	18/01/2020	Cumplido
4. Primer prototipo del programa	Johnny Loachamin	Elaborando las funciones respectivas del programa	20/01/2020	Bloque H 301	20/01/2020	Cumplido
5.Revisión del primer prototipo del programa	Johnny Loachamin , Luis Llerena y Álvaro Zumba	Explicaciones de la docente	21/01/2020	Bloque G 402	21/01/2020	Planificación
6. Segundo prototipo del programa	Luis Llerena y Álvaro Zumba	Mejorando lo establecido en el primer prototipo	22/1/2020	Dep. de Ciencias de la Computación	22/1/2020	Planificación
7. Últimos requisitos	Luis Llerena y Álvaro Zumba	Implementar el resto de requisitos	23/1/2020	Dep. de Ciencias de la Computación	23/1/2020	Planificación
8.Presentació n de la versión final	Luis Llerena, Johnny Loachami n y Álvaro Zumba	Presentacion de la versión final	27/1/2020	Dep. de Ciencias de la Computación	27/1/2020	Planificación